

# Bijeenkomst azc Rijssen-Holten

## 14 maart 2024



# Agenda

- Welkom door avondvoorzitter wethouder Beens
- Burgemeester Van Houdt
- Toelichting op het stappenplan door wethouder Tjihof
- Hoe nu verder

# Stappenplan

- Alle processtappen die nu bekend zijn
- De maand waarin deze plaatsvinden
- Wie erbij betrokken zijn
- Waar te vinden
- Toelichting op een aantal processtappen

# Overzicht processtappen

Actuele processtappen	Operationele processtappen	Processtappen voorbereiding start
Omwonendenoverleg	Herinrichting groen	Maken bedrijfsnoodplan en veiligheidsplan
Risicoanalyse	Aanpassen woningen	Inrichten infopunt en huisregels
Vergunning	Herinrichting speelgebied	Kennismaking buren en team
	Plaatsen kantoorunits	Voorbereiding plaatsen bewoners
	Plaatsen hek	Werven vrijwilligers
	Aanpassing bestaande gebouwen	Meldkaart calamiteiten
		Samenwerking plaatselijke ondernemers voor vrijwilligerswerk
		Scholing
		Zorg voor aantrekkelijk woon-/verblijfklimaat

# Omwonendenoverleg

- Elke 2 weken overleg op woensdagavond van 19.00-20.30 uur
- Aanmelding via de nieuwsbrief
- Eerste overleg 10 april 2024
- Voorzitterschap gemeente

# Risicoanalyse

- 27 maart bespreken notitie in leescommissie, doel: onvolkomenheden eruit halen
- Opleveren rapport door Bureau Beke (begin april)
- Bespreken rapport door college van B&W (2<sup>e</sup> helft april)
- Overdracht aan omwonendenoverleg voor uitvoering- en beheerfase
- Omwonendenoverleg komt met advies aan college over uitvoering van maatregelen (eind mei)
- College neemt besluit o.b.v. advies over uitvoering maatregelen (half juni)

# Vergunning

- Opstellen zienswijzennota (2e helft april)
- Omwonendenoverleg informeren over zienswijzen
- Besluit college van B&W (eind april)
- Oordeel commissie ABZM (14 mei)
- Raadsvergadering (30 mei)
- Verlenen vergunning (11 juni)
- Eventuele beroepsprocedure/voorlopige voorziening

# Operationele processtappen korte termijn

- Herinrichting groen en aanpassingen woningen
- 20 maart inloopbijeenkomst op het park; plannen presenteren aan buurt
- Na inloopbijeenkomst herstart werkzaamheden



# Start opvang azc

- Beoogde opening najaar 2024
- Eventuele juridische procedures
- Voor opening 'open huis'

# Vervolg

- **Woe 20 maart 18 – 20 uur:**  
inloop-/informatiebijeenkomst op het park
- **Woe 27 maart 15 uur:**  
leescommissie in het stadhuis
- **Woe 10 April 19 uur:**  
eerste omwonendenoverleg in het stadhuis

# Overlegstructuur gemeente

- Werken met projectteam
- Wekelijks overleg COA - gemeente
- Vragen? Mail naar: [opvang@rijssen-holten.nl](mailto:opvang@rijssen-holten.nl)

**Bedankt voor uw aandacht**